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组成检查小组


检查小组以规划建设督查科为主、各中心配合





反馈与整改


各中心须在五个工作日内对检查通报问题进行整改，并将整改情况书面反馈到规划建设督查科备案





情况通报


根据检查具体情况，形成检查情况通报


报送相关领导和中心





常规检查：


根据甲乙双方协议内容进行监督、检查





工程检查：


结合各中心的施工项目，根据施工合同，组织人员现场检查主要针对工程进度、工程质量、施工安全等方面进行检查











现场检查











