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福建师范大学专项修缮工程基本流程
前提条件：通过学校的立项审批，经费落实，完成可行性论证和初步概算。

程序：1.编制设计任务书：由建设单位根据需求提出设计要求；设计
参考时间：30-40天

                                     2.确定设计单位：10万元以内设计从比选库中抽取（采
购招标中心）或采用公开招标方式确定，有特殊专业要求的设计项目5万元以下的可以由建设单位以询价方式确定；
3.设计出图：初步设计方案提交建设单位确认后，设计
出图。
                               程序：建设单位委托设计单位或委托有资质的造价咨询公司编预算编制
参考时间：5-10天

制预算；
                                     
                               程序：建设单位委托后勤管理处规划建设督查科初审后提交学预算审核
参考时间：10-30天

校审计处委托造价审核。 送审资料清单：审计委托书(申
报单位领导意见)、工程预算书、工程量计算书、图纸。
（纸质版和电子版）
项目招标
⑴ 5-50万元（不含）项目招标10个工作日；
⑵ 50万元以上项目招标45-60天。


程序：建设单位填写工程招标申报表（附立项文件、预算审计
报告、施工图）报送校采购招标中心，根据校审计处审
核后的招标控制价确定招标方式：⑴ 5-50万元（不含）
项目在采购招标中心入围施工单位库中抽取施工单位或
公开招标；⑵ 50万元以上项目由校采购招标中心委托招
标代理机构按公开招标程序办理。
 
	程序：按校采购招标中心要求签定。合同签定
参考时间：5-10天

       

施工过程管理：根据项目情况，由建设单位自行管理，或通过施工
（按工期要求）


比选库（采购招标中心）抽取监理单位，或采用公开招
标方式确定监理单位。

程序：经建设单位初验合格后，由后勤管理处组织验收。验收




程序：由后勤管理处协助建设单位审核施工方送审资料。工程结算审核



程序：建设单位按施工合同约定支付工程款。经费开支
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