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根据学院实际需要编制项目预算
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从学校修缮费开支，按照后勤管理处5万以下修缮项目经费管理工作流程实施





向学校申请经费








学院党政联席会议讨论








5万以下由学院委托施工签订工程


施工合同、工程管理、竣工验收、决算审计





自筹












